

<u>TIME SCHEDULE</u> ESTIMASI BOBOT TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN	
--	--



Nama Paket	: Perbaikan Jalan RW. 07 Cucimanah Kelurahan Jagasatru
Panjang	: 216 meter
Lebar	: 1 meter - 2 meter

NO	ITEM PEKERJAAN	KONTRAK				JADWAL PELAKSANAAN PER - MINGGU								KET.
						BULAN I				BULAN II				
						MINGGU KE								
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	BOBOT (%)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	

[illegible]

JUMLAH BOBOT RENCANA / MINGGU	Rp 90.090.404,40	100,00	1,23	0,62	0,62	17,97	20,50	19,88	19,59	19,59
KUMULATIF BOBOT RENCANA / MINGGU			1,23	1,85	2,47	20,44	40,94	60,82	80,41	100,00
REALISASI BOBOT / MINGGU										
KUMULATIF BOBOT REALISASI / MINGGU										
DEVIASI KENAIKAN / PENURUNAN										